

■リスク分担表

(共通事項)

リスクの種類		リスクの内容		リスクの負担者※1		書名 ※2	条	
				発注者	事業者			
入札・契約 リスク	入札手続きリスク	1)	入札説明書、入札手続き等の誤り・内容の変更によるもの	○		設計 工事	第24条 第22条	
	契約リスク	2)	発注者の事由による契約の未締結	○		協定	第10条	
制度関連リスク	法令変更リスク	3)	事業者の事由による契約の未締結		○	協定	第10条	
		4)	法制度・許認可の新設・変更によるもの(本事業に直接の影響を及ぼすもの)	○		設計 工事	第23条 第37条	
		5)	本事業のみならず、広く一般的に適用される法令の変更や新規立法		○	工事	第37条	
	消費税変更リスク	6)	設計及び建設業務に係る消費税の変更によるもの	○		設計 工事	第36条 第38条	
		7)	法人の利益に係る税制度の変更によるもの(法人税率等)		○	設計 工事	第36条 第38条	
	税制変更リスク	8)	本事業に直接の影響を及ぼす税制度の変更によるもの	○		設計 工事	第36条 第38条	
		許認可リスク	9)	発注者の事由による許認可等取得遅延	○		工事	第8条
			10)	上記以外の事由による許認可等取得遅延		○	工事	第8条
	社会リスク	第三者賠償リスク	11)	発注者の提示条件、指図、行為を直接の原因とする事業期間中の事故によるもの	○		設計 工事	第34条 第34条
			12)	上記以外によるもの		○	設計 工事	第34条 第34条
住民対応リスク		13)	本事業の実施そのものに関する地元合意形成	○		工事	第16条	
		14)	事業者が行う業務(調査・工事)に関する地元合意形成		○	工事	第16条	
環境リスク		15)	発注者が行う業務に起因する環境の悪化	○		工事	第32条	
		16)	事業者が行う業務に起因する環境の悪化		○	工事	第32条	
経済リスク	保険リスク	17)	設計及び建設段階のリスクをカバーする保険		○	設計 工事	第3条 第3条	
	金利変動リスク	18)	本事業に係る、金利変動に係る費用増減リスク		○	工事	第30条	
		19)	本事業に係る、インフレ・デフレ(物価変動)に係る費用増減リスク(一定の範囲内)		○	工事	第30条	
	物価変動リスク	20)	本事業に係る、インフレ・デフレ(物価変動)に係る費用増減リスク(一定の範囲を超えた部分)	○		工事	第30条	
その他リスク		安全確保リスク	21)	設計・建設における安全性の確保		○	工事	第19条
	債務不履行リスク	22)	発注者の事由による(発注者の債務不履行、埋蔵文化財の発見等)工事の中止・延期	○		設計 工事	第49条 第18・51条	
		23)	発注者の事由による支払の遅延・不能によるもの	○		設計 工事	第49条 第51条	
		24)	事業者の事由による(事業破綻、事業放棄等)工事の中止・延期		○	設計 工事	第49条 第51条	
	不可抗力リスク	25)	本事業に係る、戦争、暴動、天災等による工事内容の変更、工事の延期・中止に関するもの	○	△	設計 工事	第26条 第24条	

(調査・設計・建設)

リスクの種類		リスクの内容		リスクの負担者※1		書名 ※2	条
				発注者	事業者		
調査設計段階 のリスク	測量・調査リスク	1)	発注者が実施した測量・調査に関するもの	○		明示なし(本事業で実施)	
		2)	事業者が実施した測量・調査に関するもの		○	設計	第19・20条
	設計リスク	3)	発注者の事由(提示条件や配管ルート等の大幅な変更等)による本施設の設計等の完了遅延・設計費の増大	○		設計	第24条
		4)	事業者の事由(提案の不備、事業者の事由による履行遅れ、設計不備等)による本施設の設計等の完了遅延・設計費の増大		○	設計	第20条
建設段階の リスク	用地リスク	5)	本施設の建設に要する資材置き場、仮設道路等の確保に関するもの		○	要求	3.2.2)イ)
		6)	土壌汚染、地下埋設物(既存資料で把握及び想定不可能なもの)に関するもの	○		工事	第18条
		7)	地下埋設物(既存資料で把握及び想定可能なもの)に関するもの		○	要求	4.2.2)ア)
		8)	文化財の存在に関するもの	○		工事	第18条
	工事遅延リスク	9)	発注者の事由及び予見が困難な事象による工事の遅延・未完工工事費の増大	○		工事	第27条
		10)	事業者の事由による工事の遅延・未完工工事費の増大		○	工事	第26条
		11)	発注者の事由による設計変更等に伴う工事費の増大	○		工事	第20条
	工事費増大リスク	12)	想定が困難な地下構造物や他企業埋設物等の移設費等に伴う工事費の増大	○		工事	第18条
		13)	事業者の事由による工事費の増大		○	明示なし	
	要求性能リスク	14)	要求水準不適合(施工不良を含む)		○	工事	第20条
工事監理リスク	15)	工事の監理に関するもの	○		工事	第21条	
	16)	工事の現場管理に関するもの		○	工事	第19条	
引渡前損害リスク	17)	本施設の引き渡し前に、本施設、工事材料又は建設機械器具等について生じた損害、その他工事の施工に関して生じた損害		○	工事	第33条	

※1: 「○」=主負担、「△」=従負担(不可抗力における費用負担については、一定程度までは事業者が負担し、それ以上は発注者が負担する。)

※2: 書名の略名称は、それぞれ次のとおりである。

「要求」=要求水準書、「協定」=基本協定書(案)、「設計」=設計業務委託契約書(案)、「工事」=建設工事請負契約書(案)