

# 燕市・弥彦村送配水管整備事業に係る送配水管布設工事 進捗図

令和5年10月31日現在

開削工事全体進捗率  
100.0%

※令和5年10月31日で開削工事は完了しました。

※舗装(本復旧工)は、養生期間後、順次施工します。

## 【弥彦ルート】

250mm 送水管  
延長=約 4.3 km  
開削工事完了

## 【吉田ルート】

500mm 送水管  
延長=約 8.9 km  
開削工事完了

## 【分水ルート】

350mm 配水管  
延長=約 1.7 km  
開削工事完了

## 【燕ルート】

700mm 配水管  
延長=約 7.1 km  
開削工事完了

統合浄水場  
建設地

現道金浄水場

現分水浄水場

弥彦村役場

燕・弥彦  
総合事務組合

燕市役所