

配水管工事発注予定カ所 令和元年度（第1回分）

	施工場所	工期	発注時期	工事概要
【燕地区】 ①	長渡	60日間	第1四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管φ75
②	関崎	150日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管φ200
③	次新	80日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管φ100
④	次新	70日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ100～ 75
⑤	中川	50日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ75
⑥	三王淵	70日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ100～ 75
⑦	松橋	70日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ50
⑧	灰方	70日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ75
⑨	小牧	150日間	第2四半期	配水管布設替 ダクトイル鋳鉄管・水道用ポリエチ レン管 φ250～50
⑩	佐渡	120日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ200
⑪	小高	120日間	第1四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ100
⑫	中央通5の3	120日間	第1四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ75
⑬	中央通5の3（その2）	150日間	第1四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ100～ 75
⑭	前郷屋	100日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ75
⑮	新栄町	70日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ100
⑯	下太田	80日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ100～ 75
⑰	朝日町	100日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ100

配水管工事発注予定カ所 令和元年度（第1回分）

	施工場所	工期	発注時期	工事概要
⑱	本町	100日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ150～75
⑲	幸町	120日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ150～75
⑳	穀町	80日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ100
21	杣木	150日間	第2四半期	配水管布設替 ダクタイル鋳鉄管 φ250
22	日之出町	150日間	第1四半期	既設管石綿管撤去 φ150～100
23	八王寺	120日間	第1四半期	下水道工事に伴う配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ100
24	小高	60日間	第1四半期	配水管布設替工事に伴う 舗装復旧工事
25	小池	60日間	第1四半期	配水管布設替工事に伴う 舗装復旧工事
26	南七丁目	80日間	第3四半期	配水管閉止 石綿管φ200 モルタル充填
27	佐渡	60日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ75
【吉田地区】 ①	吉田西太田	60日間	第2四半期	下水道工事に伴う配水管布設 水道用ポリエチレン管 φ50
②	吉田西太田	60日間	第2四半期	下水道工事に伴う配水管布設 水道用ポリエチレン管 φ50
③	吉田浜首他	150日間	第3四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ150～100
④	吉田若生町	120日間	第3四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ150
⑤	米納津	150日間	第3四半期	配水管布設替 ダクタイル鋳鉄管・水道用ポリエチレン管 φ200～100
【分水地区】 ①	中島	80日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ75
②	上諏訪	80日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ150～75

配水管工事発注予定カ所 令和元年度（第1回分）

	施工場所	工期	発注時期	工事概要
③	分水大武	80日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ75~50
④	分水向山2丁目	80日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ75
⑤	牧ヶ花	150日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ100
⑥	牧ヶ花他	150日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ100
⑦	五千石	100日間	第2四半期	配水管布設替 ダクタイトイル鑄鉄管 φ250
⑧	新長	120日間	第2四半期	配水管（仮設）布設 ダクタイトイル鑄鉄管・HIビニール管 φ200