

配水管工事発注予定カ所 令和2年度（第1回分）

	施工場所	工期	発注時期	工事概要
【燕地区】 ①	関崎	150日間	第1四半期	配水管布設替 ダクタイトイル鑄鉄管φ200
②	小池	150日間	第1四半期	配水管布設替 ダクタイトイル鑄鉄管φ200
③	小関	150日間	第1四半期	配水管布設替 ダクタイトイル鑄鉄管φ250
④	杣木	150日間	第1四半期	配水管布設替 ダクタイトイル鑄鉄管φ250
⑤	松橋	70日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ75～50
⑥	中川	50日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ75
⑦	宮町	120日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ100～ 75
⑧	仲町	120日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ100～ 75
⑨	秋葉町	120日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ100～ 75
⑩	小池	120日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ100～ 75
⑪	小池他	120日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ100～ 75
⑫	秋葉町他	120日間	第2四半期	配水管布設替 ダクタイトイル鑄鉄管φ200
⑬	廿六木四区他	120日間	第2四半期	配水管布設替 ダクタイトイル鑄鉄管φ250
⑭	小関他	100日間	第3四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ100
⑮	新栄町他	100日間	第3四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ100～ 75

配水管工事発注予定カ所 令和2年度（第1回分）

	施工場所	工期	発注時期	工事概要
【吉田地区】 ①	吉田下町	180日間	第1四半期	配水管布設替 ダクタイル鑄鉄管 φ200
②	吉田大保町	180日間	第1四半期	配水管布設替 ダクタイル鑄鉄管 φ200
③	吉田本町	60日間	第1四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ50
④	吉田上町	180日間	第2四半期	配水管布設替 ダクタイル鑄鉄管 φ200
⑤	粟生津	100日間	第3四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ75
⑥	吉田下中野	100日間	第3四半期	配水管布設替 水道架管 φ350
【分水地区】 ①	分水新町	150日間	第1四半期	配水管布設替 ダクタイル鑄鉄管 φ250
②	五千石	120日間	第2四半期	配水管布設替 ダクタイル鑄鉄管 φ250
③	渡部	100日間	第3四半期	配水管布設替 水道架管 φ100
【弥彦地区】 ①	弥彦	180日間	第1四半期	配水管布設替 ダクタイル鑄鉄管 φ300
②	矢作	100日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ150
③	美山	120日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ150

その他工事発注予定カ所 令和2年度（第1回分）

	施工場所	工期	発注時期	工事概要
①	笈ヶ島	260日間	第1四半期	造成工事
②	笈ヶ島	180日間	第1四半期	土砂搬入工事
③	笈ヶ島	220日間	第2四半期	道路等整備工事