

配水管工事発注予定カ所 令和3年度（第1回分）

	施工場所	工期	発注時期	工事概要
【燕地区】 ①	洋食器センター	95日間	発注済	舗装復旧
②	灰方	150日間	第1四半期	配水管布設替 ダクタイル鋳鉄管φ250
③	八王寺	120日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ100～75
④	杉柳	120日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ100～75
⑤	道金	120日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ100～75
⑥	杉名	120日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ100～75
⑦	柳山	120日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ100～75
⑧	物流センター	120日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ100～75
⑨	洋食器センター	120日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ100～75
⑩	水道町四丁目	70日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ75
⑪	秋葉町三丁目	150日間	第3四半期	配水管布設替 ダクタイル鋳鉄管φ200
⑫	関崎	120日間	第3四半期	配水管布設替 ダクタイル鋳鉄管φ250～200
【吉田地区】 ①	吉田下町	90日間	発注済	舗装復旧
②	吉田新町	180日間	第1四半期	配水管布設替 ダクタイル鋳鉄管 φ250
③	吉田西太田	180日間	第1四半期	送水管布設（JR軌道下推進工） ダクタイル鋳鉄管 φ500
④	栗生津	90日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ50

配水管工事発注予定カ所 令和3年度（第1回分）

	施工場所	工期	発注時期	工事概要
【分水地区】 ①	佐善	60日間	発注済	給水管結替
②	野中才	150日間	第1四半期	配水管布設替 ダクタイトイル鑄鉄管 φ250
③	中島	150日間	第1四半期	配水管布設替 ダクタイトイル鑄鉄管 φ200
④	上諏訪	120日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ150
⑤	渡部	100日間	第2四半期	配水管撤去
【弥彦地区】 ①	井田	90日間	発注済	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ150
②	矢作	90日間	発注済	配水管布設 水道用ポリエチレン管 φ50
③	走出	150日間	第1四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ100
④	美山	180日間	第1四半期	送水管布設（JR軌道下推進工） ダクタイトイル鑄鉄管 φ250