

## 配水管工事発注予定カ所 令和4年度（第1回分）

	施工場所	工期	発注時期	工事概要
【燕地区】 ①	小池工業団地 (県道桜町小池線)	180日間	第1四半期	配水管布設替 ダクタイル鋳鉄管φ250
②	中央通三他 (県道新潟燕線)	150日間	第1四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ75
③	秋葉町二丁目他	150日間	第1四半期	配水管布設替 ダクタイル鋳鉄管φ250
④	柳山	100日間	第1四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ100
⑤	柳山	100日間	第1四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ100
⑥	小池工業団地	150日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管φ150~75
⑦	白山町三丁目他	180日間	第2四半期	配水管布設替 ダクタイル鋳鉄管φ300
⑧	西燕町	120日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ100~75
⑨	秋葉町三丁目他	150日間	第2四半期	配水管布設替 ダクタイル鋳鉄管 φ200
⑩	道金	100日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ100
⑪	三条市須頃	210日間	第2四半期	送水管切廻し ダクタイル鋳鉄管 φ500
⑫	八王寺	120日間	第3四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ100~75 2本分割発注予定
⑬	西燕町	120日間	第3四半期	配水管布設替 ダクタイル鋳鉄管 φ250
【吉田地区】 ①	吉田新町	180日間	第1四半期	既設管撤去・舗装復旧
②	吉田堤町	180日間	第1四半期	既設管撤去・舗装復旧
③	吉田新町	150日間	第2四半期	配水管布設替 ダクタイル鋳鉄管 φ250

## 配水管工事発注予定カ所 令和4年度（第1回分）

	施工場所	工期	発注時期	工事概要
【分水地区】 ①	佐善	90日間	第1四半期	給水管結替
②	笈ヶ島	240日間	第1四半期	取水施設建設
③	笈ヶ島	100日間	第3四半期	配水管布設替 ダクタイル鋳鉄管 φ200
④	佐善	120日間	第3四半期	配水管撤去
⑤	上諏訪	110日間	第3四半期	JR軌道下配水管更生 φ150
【弥彦地区】 ①	走出	150日間	第1四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ100
②	矢作	150日間	第1四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ100
③	美山	120日間	第1四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ150