

配水管工事発注予定カ所 令和6年度（第1回分）

	施工場所	工期	発注時期	工事概要	延長
【燕地区】 ①	白山町三丁目	210日間	第2四半期	配水管布設替 ダクタイル鑄鉄管他φ300	L=120m
②	中央通三丁目	210日間	第1四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管φ75	L=200m
③	小池 (県道桜町小池線)	150日間	第1四半期	配水管布設替 ダクタイル鑄鉄管φ250~200	L=950m (分割発注2本)
④	小池工業団地 (県道桜町小池線)	150日間	第2四半期	配水管布設替(推進工事) ダクタイル鑄鉄管φ250	L=20m
⑤	小関 (県道桜町小池線)	150日間	第1四半期	既設配水管撤去φ250	L=750m (分割発注2本)
⑥	白山町一丁目	150日間	第2四半期	配水管更生 石綿管φ250	L=40m
⑦	緑町	150日間	第1四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管φ100~50	L=360m
⑧	小池 (県道桜町小池線)	150日間	第1四半期	既設配水管撤去φ200	L=480m
⑨	南一丁目	150日間	第1四半期	配水管更生 石綿管φ250	L=50m
⑩	南一丁目	150日間	第3四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管φ150~100	L=20m
⑪	佐渡	120日間	第3四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管φ75	L=90m
⑫	白山町三丁目	180日間	第2四半期	配水管布設替 ダクタイル鑄鉄管φ350	L=110m
⑬	白山町三丁目	150日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管φ75	L=90m
⑭	長所 (県道新潟燕線)	150日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管φ100	L=70m
⑮	秋葉町三丁目	210日間	第2四半期	配水管布設替 ダクタイル鑄鉄管φ350	L=120m
⑯	殿島一丁目	210日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管φ150~100	L=690m
⑰	松橋	190日間	第1四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管φ100	L=770m
【吉田地区】 ①	西太田	210日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管φ150	L=560m
②	西太田	210日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管φ150	L=500m
【分水地区】 ①	中島	130日間	第1四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管φ150	L=280m
②	中島	180日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管φ150	L=500m

