
 

建 設 工 事 請 負 契 約 書（案） 

工 事 の 名 称  燕市・弥彦村送配水管整備事業 送配水管布設工事 

工 事 の 場 所   

工 期 
平成    年    月    日から 

平成    年    月    日まで 

請 負 代 金 額  

十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 

円   

契 約 保 証 金  燕市財務規則第 150 条第１項による保証 

前 払 金 

する   （請負代金額（各年度出来高予定額）の 10分の４以内） 

     ただし、○○万円を限度とする。 

しない 

中 間 前 払 金  

する   （請負代金額（各年度出来高予定額）の 10分の２以内） 

     ただし、○○万円を限度とする。 

しない 

部 分 払 
する   （    回以内） 

しない 

解体工事に要する 

費 用 等 

別紙１のとおり 

（建設工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12
年法律第 104 号）第９条第１項に規定する対象建設工事である場合） 

上記の工事について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別

添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとす

る。 

 

本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ各自１通を保有する。 

 

平成  年  月  日 

 

発注者 住    所  燕市吉田西太田 1934 番地 

氏    名  燕市長  鈴  木    力  印 

 

受注者 別紙２のとおり 

 



 

別紙１ 

 

  



 

別紙２ 

 

受注者 

 

〔代表企業（管材企業・建設企業）〕 

所在地  

商号又は名称  

代表者                   印  

 

 

〔構成企業（管材企業・建設企業）〕 

所在地  

商号又は名称  

代表者                   印  

 

 

〔構成企業（地元企業）〕 

所在地  

商号又は名称  

代表者                   印  

 

 

〔構成企業（設計企業）〕 

所在地  

商号又は名称  

代表者                   印 

 
  



 

請 負 契 約 条 項 
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第１節 総則等 

 

（総則） 

第１条 発注者及び受注者は、契約書記載の工事の請負契約に関し契約書に定めるもののほか、プロ

ポーザル公告等で発注者が公表した実施方針、募集要綱、要求水準書その他の附属書類及び質問回

答書（以下「募集要綱等」という。）並びに事業者提案書、基本協定書（平成31年○月○日付で○

○、○○及び○○で締結された基本協定書をいう）、及び受注者が作成し、発注者の承認の受けた図

書（以下「設計図書」という。）に従い、この契約（頭書を含む。以下同じ）を履行しなければなら

ない。 

２ この契約並びに募集要綱等、事業者提案書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、仮設、

施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（以下「施工方法等」という。）につ

いては、受注者が定めることができる。 

３ 発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表企業に対して行うものとし、発注

者が当該代表企業に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成企

業に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての

行為について当該代表企業を通じて行わなければならない。 

 

（請負代金内訳書及び工程表等） 

第２条 受注者は、この契約締結後７日以内に募集要綱等及び設計図書に基づいて、請負代金内訳書

及び工程表を作成して発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要としない場合は、

この限りでない。 

２ 請負代金内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 

３ 受注者は、工事に着手したときは、その翌日までに工事着手届を発注者に提出しなければならな

い。 

 

（契約の保証）  

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに該当する保証を付さなければな

らない。ただし、第５号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発

注者に寄託しなければならない。 

（１） 契約保証金の納付 

（２） 契約保証金に代わる担保となる国債又は地方債等の提供 

（３） この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認

める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和 27 年法律第

184号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ）の保証 

（４） この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

（５） この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 
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２ 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第４項において「保証の額」という。）

は、請負代金額の10分の１以上としなければならない。 

３ 第１項の規定により、受注者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、当該保証は

契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号又は第５号に掲げる保証を付

したときは、契約保証金の納付を免除する。 

４ 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の１に達するまで、

発注者は、保証の額の増額を受注者に請求することができ、受注者は保証の額の減額を発注者に請

求することができる。 

５ 第１項第２号の規定により契約保証金に代えて国債又は地方債等を担保として提供した場合は、

その額面の10分の８をもって契約保証金の額とする。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第４条 受注者は、この契約により生ずる権利は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

２ 受注者は、工事目的物並びに工事材料（工場製品を含む。以下同じ）のうち第１２条第２項の規

定による検査に合格したもの及び第４４条第３項の規定による部分払のための確認を受けたもの並

びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。

ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

 

（一括委任又は一括下請負の禁止） 

第５条 受注者は工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する

工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 

 

（下請負人の通知） 

第６条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を求めること

ができる。 

 

（履行報告） 

第７条 受注者は、募集要綱等及び設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者

に報告しなければならない。 

 

（許認可の取得） 

第８条 受注者は、この契約の履行のために受注者に必要とされるすべての許認可を必要とされると

きより前に取得し、これを維持し、また必要な届出等を行なわなければならない。 

２ 前項に定める許認可の取得が発注者の責めにより遅延した場合、必要があると認められるときは

工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけれ
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ばならない。 

 

第２節 知的財産権 

 

（特許権等の使用） 

第９条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第

三者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するとき

は、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工

方法等を指定した場合において、募集要綱等及び設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、

かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用

を負担しなければならない。 

 

第３節 人員の配置等 

 

（監督員） 

第１０条 発注者は、監督員を置いたときは、書面をもってその氏名を受注者に通知しなければなら

ない。監督員を変更したときも同様とする。 

２ 監督員は、この契約に定めるもの及びこの契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち、発注

者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、募集要綱等で定めるところにより、次に掲げる権

限を有する。 

（１） この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議 

（２） 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成したこれら

の図書の承諾 

（３） 募集要綱等及び事業者提案書に基づく工程の管理、立会い若しくは工事の施工の状況の検査

又は工事材料の試験若しくは検査（確認を含む） 

（４） 関連する２以上の工事における工程等の調整 

３ 発注者は、２人以上の監督員を置き前項の規定による権限を分担させたときはそれぞれの監督員

の有する権限の内容を、監督員にこの契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときは、当該委

任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 

４ 第２項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として書面をもって行わなければならない。 

 

（現場代理人及び主任技術者等） 

第１１条 受注者は、現場代理人及び工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任

技術者等（建設業法第26条第２項の規定に該当する場合には監理技術者、同条第３項の工事の場合

には専任の主任技術者又は監理技術者、同条第４項の工事の場合には監理技術者資格者証の交付を

受けた専任の監理技術者、同法第26条の２の工事の場合にはそれを行うことができる同条に規定す
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る専門技術者をいう。以下同じ）を定めて工事現場に置き、現場代理人等選任届（以下「選任届」

という。）をもってその氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。現場代理人及び

主任技術者等を変更したときも同様とする。 

２ 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行う。 

３ 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営及び取締りに支障が無

く、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場にお

ける常駐を要しないこととすることができる。 

 

第４節 工事材料等 

 

（工事材料の品質、検査等） 

第１２条 工事材料の品質については、募集要綱等、事業者提案書及び設計図書に定めるところによ

る。募集要綱等、事業者提案書及び設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等

の品質を有するものとする。 

２ 受注者は、募集要綱等において監督員の検査（確認を含む。以下この条において同じ）を受けて

使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければなら

ない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

３ 監督員は、受注者から前項の規定による検査を求められたときは、請求を受けた日から７日以内

にこれに応じなければならない。 

４ 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出しては

ならない。 

５ 受注者は、前項の規定にかかわらず、第２項の検査の結果不合格と決定された工事材料について

は、決定を受けた日から７日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 

 

（監督員の立会い及び工事記録の整備等） 

第１３条 受注者は、募集要綱等において監督員の立会いのうえ調合し、又は調合について見本検査

を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に

合格したものを使用しなければならない。 

２ 受注者は、募集要綱等において監督員の立会いのうえ施工するものと指定された工事については、

当該立会いを受けて施工しなければならない。 

３ 受注者は、前２項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて募集要綱等において見本又

は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、募

集要綱等に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があった

ときは、請求を受けた日から７日以内にこれを提出しなければならない。 

４ 監督員は、受注者から第１項又は第２項の立会い又は見本検査を求められたときは、請求を受け

た日から７日以内にこれに応じなければならない。 
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５ 前項の場合において、監督員が正当な理由がないのに受注者の求めに請求を受けた日から７日以

内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、書面をもって監督員に通知し

たうえ、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工

することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切

に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、請求を

受けた日から７日以内にこれを提出しなければならない。 

６ 第１項、第３項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に

直接要する費用は、受注者の負担とする。 

 

（支給材料及び貸与品） 

第１４条 発注者が受注者に支給する工事材料（以下「支給材料」という。）及び貸与する建設機械器

具（以下「貸与品」という。）の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、募集

要綱等に定めるところによる。 

２ 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いのうえ、発注者の負担に

おいて、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、

その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が募集要綱等の定めと異なり、又は使用に適当でない

と認めたときは、受注者は、直ちに書面をもってその旨を発注者に通知しなければならない。 

３ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に発注者に受

領書又は借用書を提出しなければならない。 

４ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第２項の検査に

より発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、直ちに書面

をもってその旨を発注者に通知しなければならない。 

５ 発注者は、受注者から第２項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要がある

と認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡

し、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示

した書面をもって当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。 

６ 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、

品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 

７ 発注者は、前２項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変

更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

８ 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。 

９ 受注者は、募集要綱等に定めるところにより、工事の完成、募集要綱等の変更等によって不用と

なった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 

10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が

不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又

は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 
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11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が募集要綱等に明示されていないときは、監督員の指

示に従わなければならない。 

 

第５節 関連工事、近隣住民、用地に関する事項等 

 

（関連工事の調整） 

第１５条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施

工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。

この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなけ

ればならない。 

 

（近隣住民との交渉等） 

第１６条 発注者と受注者は、近隣住民との調整については、次のとおりそれぞれが自らの費用と責

任をもって実施するものとする。ただし、受注者は近隣住民説明会の資料作成、説明会への出席そ

の他必要な範囲において発注者の補助をするものとする。 

（１） 本工事の実施そのものについて地元関係者・住民の合意形成を行うことは、発注者が実施す

る。 

（２） 本工事の施工その他受注者の本業務に関する事項の調整は、受注者が実施する。 

 

（工事用地の確保等） 

第１７条 発注者は、工事用地その他募集要綱等において定められた工事の施工上必要な用地（以下

「工事用地等」という。）を受注者が工事の施工上必要とする日（募集要綱等に特別の定めがあると

きは、その定められた日）までに確保しなければならない。 

２ 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

３ 工事の完成、募集要綱等の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用

地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件（下請負人の所有

又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ）があるときは、受注者は、当該物件

を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならな

い。 

４ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事

用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、

工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者

の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は

修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 

５ 第３項に規定する受注者の講ずるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を

聴いて定める。 
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（土壌汚染・埋蔵文化財等） 

第１８条 受注者による調査等により、工事用地等に、募集要綱等に明示されていない地質障害、地

中障害物、土壌汚染、埋蔵文化財その他の土地の瑕疵が発見されたとき又は工事用地等の状況が募

集要綱等の内容と著しく異なるときは、速やかに発注者に連絡し、発注者の確認を受けるものとす

る。 

２ 前項に定める地質障害、地中障害物、土壌汚染、埋蔵文化財その他の土地の瑕疵があり、又は工

事用地等の状況に募集要綱等との著しい不一致があり、これらが募集要綱等その他一般に利用でき

る資料等によっては予測できないものであり、当該瑕疵等又は著しい不一致に起因して受注者に追

加的な費用又は損害が生じたときは、発注者は、合理的な範囲でこれを負担するものとする。この

場合において、発注者は必要と認めるときは要求水準書を変更し、受注者に対して設計図書の変更

を求め、若しくは工期を変更するものとする。受注者は、当該追加的な費用及び損害の発生を最小

限とし、かつ、拡大を低減するよう努めなければならない。 

３ 前項により要求水準書の変更が必要となった場合の取扱いについては、次に定めるところによる。 

（１） 発注者は、必要と認めた場合には、要求水準書の変更についての対応可能性及び費用見込額

の検討を受注者に求めることができる。 

（２） 受注者は、前号の規定に基づく発注者の要求を受けた場合には、これを検討し、発注者の要

求を受けた日から30日以内に発注者に対し通知しなければならない。 

（３） 発注者は、前号の通知の内容に基づき、受注者と協議の上、要求水準書の変更を決定するこ

とができる。当該変更により追加費用が発生する場合には、発注者が当該追加費用を負担する

ものとし、請負代金額に算入するものとする。 

（４） 前号に定める変更により費用の減少が生じる場合には、請負代金額を減額するものとする。 

（５） 第３号の協議が協議開始の日から 60日以内に調わない場合には、発注者は、この契約を解除

することができる。この場合、第５７条の規定により解除されたものとみなす。 

 

第６節 工事業務 

 

（工事業務） 

第１９条 受注者は、日本国の法令に従い、善良なる管理者の注意をもって、安全を確保し、工事業

務を行うものとする。 

 

（募集要綱等不適合の場合の改造義務、破壊検査等） 

第２０条 受注者は、工事の施工が募集要綱等、事業者提案書、設計図書又は発注者の指示若しくは

発注者と受注者の協議の内容に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、こ

れに従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注

者の責めに帰すべき理由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請
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負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

２ 監督員は、受注者が第１２条第２項又は第１３条第１項から第３項までの規定に違反した場合に

おいて、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 

３ 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が募集要綱等、事業者提案書、設計図書又は発

注者の指示若しくは発注者と受注者の協議の内容に適合しないと認められる相当の理由がある場合

において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分

を最小限度破壊して検査することができる。 

４ 前２項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。 

 

（検査及び引渡し） 

第２１条 受注者は、工事が完成したときは、工事竣工届を発注者に提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の工事竣工届の提出を受けたときは、その日から14日以内に発注者の指定する検

査職員（以下「検査員」という。）により受注者の立会いのうえ、募集要綱等に定めるところにより

工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。ただし、これにより難いときは 21

日以内とする。 

３ 発注者は、前項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出

たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 

４ 発注者は、受注者が前項の規定による申出を行わないときは、請負代金の支払の完了と同時に当

該工事目的物の引渡しを求めることができる。この場合において、受注者は、直ちにその引渡しを

しなければならない。 

５ 受注者は、工事が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなけれ

ばならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前３項の規定を適用する。 

６ 発注者又は検査員は、第２項の検査に当たり、必要があると認めるときは、その理由を受注者に

通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。この場合における当該検査及び

復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

 

第７節 変更及び中止等 

 

（条件変更等） 

第２２条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、

直ちにその旨を監督員に通知し、その確認を求めなければならない。 

（１） 募集要綱等に対する質問回答書が一致しないこと 

（２） 募集要綱等に誤謬又は脱漏があること 

（３） 募集要綱等の表示が明確でないこと 

（４） 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等募集要綱等に示された自然的又は人

為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと 
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（５） 募集要綱等で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じ

たこと。 

２ 監督員は、前項の確認を求められたとき又は自ら前項に規定する事実を発見したときは、受注者

の立会いのうえ、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合に

は、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 

３ 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（これに対して講ずるべき措置を指示する必要が

あるときは、当該指示を含む）をとりまとめ、調査終了後 14日以内にその結果を受注者に通知しな

ければならない。 

４ 前項の調査の結果において、第１項の規定による事実が発注者と受注者との間において確認され

た場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、募集要綱等の訂正又

は変更を行わなければならない。 

（１） 第１項第１号から第３号までのいずれかに該当し募集要綱等を訂正する必要があるものは発

注者が行う。 

（２） 第１項第４号又は第５号に該当し募集要綱等を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの

は発注者が行う。 

（３） 第１項第４号又は第５号に該当し募集要綱等を変更する場合で工事目的物の変更を伴わない

ものは発注者と受注者とが協議して発注者が行う。 

５ 前項の規定により募集要綱等の訂正又は変更が行われた場合においては、発注者は、必要がある

と認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な

費用を負担しなければならない。 

 

（募集要綱等の変更） 

第２３条 発注者は、前条第４項の規定によるほか、必要があると認めるときは、募集要綱等の変更

内容を受注者に通知して、募集要綱等を変更することができる。この場合において、発注者は、必

要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたとき

は必要な費用を負担しなければならない。 

 

（工事の中止） 

第２４条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、

火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象（以下「天災等」という。）であって受注者の責

めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動した

ため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注

者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知

して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 

３ 発注者は、前２項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認める
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ときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若し

くは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用

を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 

 

（前払金等の不払に対する工事中止） 

第２５条 受注者は、発注者が第４１条、第４４条又は第４５条の規定において準用される第３９条

の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を求めたにもかかわらず支払をしない

ときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、受注者は、

直ちにその理由を明示した書面をもってその旨を発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認めら

れるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、

若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加

費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 

 

（受注者の請求による工期の延長） 

第２６条 受注者は、天候の不良、第１５条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の

責めに帰することができない理由により工期内に工事を完成することができないときは、発注者に

対して遅滞なくその理由を明らかにした工期延長申請書をもって工期の延長を求めることができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期

を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき理由による場合

においては、請負代金について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは

必要な費用を負担しなければならない。 

 

（発注者の請求による工期の短縮等） 

第２７条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、受注者に対して書面をも

って工期の短縮を求めることができる。 

２ 発注者は、この契約の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、受

注者と協議のうえ通常必要とされる工期の延長を行わないことができる。 

３ 発注者は、前２項の規定による場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変

更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 

（工期の変更方法） 

第２８条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から

30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものと

する。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日（第２６条の場合にあっては発注者が工期変更
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の請求を受けた日とし、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日とする）から７

日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知する

ことができる。 

 

（請負代金額の変更方法等） 

第２９条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の

日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものと

する。ただし、発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しな

い場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 

３ この契約の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負

担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 

 

（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更） 

第３０条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内におけ

る賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対し

て書面をもって請負代金額の変更を求めることができる。 

２ 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額（請負代金額

から当該請求時の出来形部分に相当する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ）

と変動後残工事代金額（変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相当す

る額をいう。以下この条において同じ）との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超え

る額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 

３ 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づ

き発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合

にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 

４ 第１項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度これを行うこ

とができる。この場合においては、第１項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基

づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 

５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代

金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更

を求めることができる。 

６ 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション

又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前

各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を求めることができる。 

７ 前２項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。

ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通
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知する。 

８ 第３項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知

しなければならない。ただし、発注者が第１項、第５項又は第６項の規定による請求を行った日又

は受けた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、

発注者に通知することができる。 

 

第８節 臨機の措置、損害等 

 

（臨機の措置） 

第３１条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じなければなら

ない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴か

なければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 

２ 前項の規定による場合においては、受注者は、その講じた措置の内容を直ちに監督員に通知しな

ければならない。 

３ 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の

措置を講ずることを求めることができる。 

４ 受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用

のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分につい

ては、発注者がこれを負担する。 

 

（環境に係る被害） 

第３２条 本業務の履行により環境の悪化が生じたときは、受注者が自らの費用と責任において対応

しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、

地下水の断絶等の理由による環境の悪化若しくは発注者が行う業務に起因する環境の悪化が生じた

ときは、発注者が自らの費用と責任において対応しなければならない。 

 

（一般的損害） 

第３３条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工

に関して生じた損害（次条第１項若しくは第２項又は第３５条第１項に規定する損害を除く）は、

受注者の負担とする。ただし、その損害（第６１条第１項の規定により付された保険等によりてん

補された部分を除く）のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が

これを負担する。 

 

（第三者に及ぼした損害） 

第３４条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければ
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ならない。ただし、その損害（第６１条第１項の規定により付された保険等によりてん補された部

分を除く。以下この条において同じ）のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについ

ては、発注者がこれを負担する。 

２ 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、

地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を補償しなければ

ならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったこ

とにより生じたものは、受注者がこれを負担する。 

３ 前２項に規定する場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、

発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 

 

（不可抗力による損害） 

第３５条 工事目的物の引渡し前に、天災等（募集要綱等で基準を定めたものにあっては、当該基準

を超えるものに限る）で発注者と受注者いずれの責めにも帰することができないもの（以下この条

において「不可抗力」という。）により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若

しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者

に通知しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の規定による損害（受

注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第６１条第１項の規定により付され

た保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。）の状況を確認し、

その結果を書面をもって受注者に通知しなければならない。 

３ 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、発注者に対して書面をもって損害

による費用の負担を求めることができる。 

４ 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害

の額（工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第１

２条第２項、第１３条第１項若しくは第２項又は第４４条第３項の検査、立会いその他受注者の工

事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る）及び当該損害の取片付けに要

する費用の額の合計額（第６項において「損害合計額」という。）のうち請負代金額の100分の１を

超える額を負担しなければならない。 

５ 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。 

（１） 工事目的物に関する損害 

損害を受けた工事目的物に相当する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を

差し引いた額とする。 

（２） 工事材料に関する損害 

損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相当する請負代金額とし、残存価値が

ある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 

（３） 仮設物又は建設機械器具に関する損害 
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損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償

却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相当する償却費

の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕

費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 

６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降の不可抗力による損

害合計額の負担については、第４項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損

害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負

代金額の100分の１を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の１を超える額から既に負担し

た額を差し引いた額」と読み替えて同項の規定を適用する。 

 

（請負代金額の変更に代える業務内容の変更） 

第３６条 発注者は、第９条、第１４条、第２０条、第２２条から第２４条まで、第２６条、第２７

条、第３０条、第３１条から第３３条まで、第３５条又は第４０条の規定により請負代金額を増額

すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は

負担額の全部又は一部に代えて募集要綱等を変更することができる。この場合において、募集要綱

等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議

が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければ

ならない。ただし、発注者が前項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じ

た日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者

に通知することができる。 

 

（法令変更等にかかるリスク分担） 

第３７条 法令等（次に掲げるものをいう。以下同じ。）の制定または改廃（以下「法令変更等」とい

う。）により、この契約に従った本業務の全部もしくは一部の履行ができなくなったときまたは履行

ができなくなると予想されるときは、受注者は、速やかに、その内容および理由を発注者に通知し

なければならない。 

（１） 法律、命令（告示を含む。）、条例または規則（規程を含む。） 

（２） 行政機関が定める審査基準、処分基準または行政指導指針等 

２ 受注者は、この契約に基づく義務の履行が法令等に違反することとなったときは、当該法令に違

反する限りにおいて、この契約に基づく義務の履行を免れる。 

３ 受注者は、法令変更等による増加費用を軽減するため必要な措置をとり、増加費用をできる限り

少なくするよう努めなければならない。 

４ 発注者は、受注者から第１項の通知を受けたときは、速やかに受注者と事業の継続に関する協議

を行わなければならない。当該協議において同項の通知の日から 60日を経過しても協議が調わない

ときは、費用負担以外の項目についての対応を定め、受注者に通知する。 
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５ 前項の協議が調わない場合には、法令変更等に係る受注者に生ずる増加費用および同項による発

注者の通知の内容に従う揚合に受注者に発生する増加費用の負担については、次のとおりとする。 

（１） 本業務に係る法令等の制定または改廃に係るものは、発注者の負担とする 

（２） 本業務のみならず広く一般に適用される法令等の制定または改廃によるものは、受注者の

負担とする。 

６ 発注者は、第１項に掲げる法令変更等により、受注者に係る費用の減少が生じると認めるときは、

受注者との協議により請負代金額を変更することができる。 

 

（税制変更等に係るリスク分担） 

第３８条 この契約に基づく本業務に関連して消費税以外の税制の変更がなされた場合、かかる税制

の変更による費用の増加の負担については次のとおりとする。 

（１） 法人の利益に係る税制度の変更（法人税率等）は、受注者の負担とする 

（２） 本業務に直接の影響を及ぼす税制度の変更は、発注者の負担とする 

２ 発注者は、前項に規定する税制変更により、受注者に係る費用の減少が生じると認めるときは、

受注者との協議により請負代金額を変更することができる。 

 

第９節 代金支払い等 

 

（請負代金の支払） 

第３９条 受注者は、工事目的物が第２１条第２項の検査に合格したときは、書面をもって請負代金

の支払を請求することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から40日以内に請負代金を支払わなけ

ればならない。 

３ 発注者がその責めに帰すべき理由により第２１条第２項に規定する期間内に検査をしないときは、

その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項に規定する期間（以下この項に

おいて「約定期間」という。）の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が

約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了

したものとみなす。 

４ 発注者は、第２項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、期限を 60日まで延長して支

払うことができる。 

 

（部分使用） 

第４０条 発注者は、第２１条第３項又は第４項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全

部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 

２ 発注者は、前項の規定により工事目的物を使用する場合は、その使用部分を善良な管理者の注意

をもって使用しなければならない。 
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３ 発注者は、第１項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって、受注者に損

害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 

 

（前金払） 

第４１条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前

払金保証事業に関する法律第２条第５項に規定する保証契約（以下「保証契約」という。）を締結し、

その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の４に相当する額以内の前払金の支払を発注

者に請求することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から14日以内に前払金を支払わなけれ

ばならない。 

３ 受注者は、第１項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契

約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、

請負代金額の10分の２に相当する額以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。 

４ 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者

の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発

注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、遅滞なく認定を行い、当該認定の結果を受注

者に通知しなければならない。 

５ 受注者は、請負代金額が 10 分の２以上増額された場合においては、その増額後の請負代金額の

10 分の４（第３項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の６）から受領済みの

前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。第２項の

規定は、この場合について準用する。 

６ 受注者は、請負代金額が減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の

10分の５（第３項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の６）を超えるときは、

受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。 

７ 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当である

と認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金

額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

８ 発注者は、受注者が第６項に規定する期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額に

つき、同項に規定する期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、

契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24年法律第256号）第８条第

１項に規定する財務大臣が定める率（以下「遅延防止法で定める率」という。）により計算した額の

遅延利息の支払を請求することができる。 

 

（保証契約の変更） 

第４２条 受注者は、前条第５項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請

求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければな
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らない。 

２ 受注者は、前項に規定する場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更

したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 

３ 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を

保証事業会社に直ちに通知するものとする。 

 

（前払金の使用等） 

第４３条 受注者は、第４１条の規定による前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、

機械購入費（この工事において償却される割合に相当する額に限る）、動力費、支払運賃、修繕費、

仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当しては

ならない。 

 

（部分払） 

第４４条 受注者は、工事の完成前に工事の出来形部分並びに発注者が部分払の対象とすることを認

めた工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品に相当する請負代金相当額（以

下「出来高金額」という。）の10分の９以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払

を請求することができる。 

２ 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る工事の出来形部分並

びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品の確認を工事出来高検査申請書

をもって発注者に求めなければならない。 

３ 発注者は、前項の規定による確認の請求があったときは、当該請求を受けた日から14日以内に、

受注者の立ち会いのうえ、募集要綱等に定めるところにより、当該確認をするための検査を行い、

当該確認の結果を受注者に通知するものとする。この場合において、発注者は、必要があると認め

られるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができ

る。 

４ 前項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

５ 受注者は、第３項の規定による確認の通知があったときは、書面をもって部分払を請求すること

ができる。この場合においては、発注者は、当該請求があった日から40日以内に部分払金を支払わ

なければならない。 

６ 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、出来高金額は、発注者と受注者と

が協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合に

は、発注者が出来高金額を定め、受注者に通知する。 

 部分払金の額 ≦ (出来高金額－既に部分払の対象となった出来高金額(以下「前回出来高金額」という。)) × (
９

��
)  

－ 前払金額 × (
（出来高金額�前回出来高金額）

請負代金額
) 
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（部分引渡し） 

第４５条 工事目的物について、発注者が募集要綱等において工事の完成前に引渡しを受けるべきこ

とを指定した部分（以下「指定部分」という。）がある場合において、当該指定部分の工事が完了し

たときについては、第２１条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあ

るのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第４項及び第３９条中「請負代金」とあるのは「部

分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。 

２ 前項の規定により準用される第３９条第１項の規定により請求することのできる部分引渡しに係

る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相当する請負代金の額

は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第３９条

第１項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知す

る。 

 部分引渡しに係る請負代金の額 ＝ 指定部分に相当する請負代金の額 × ( １ － 
前払金額

請負代金額
	 ) 

 

（継続費又は債務負担行為に係る契約の特例） 

第４６条 発注者は、継続費又は債務負担行為に係る契約の特例については、各会計年度における請

負代金額の支払いの限度額（以下「支払限度額」という。）及び当該支払限度額に対応する各会計年

度の出来高予定額は、別表「支払予定に関する事項」に定めるとおりとする。 

２ 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、前項の支払限度額及び出来高予定額を変更

することができる。 

 

（継続費又は債務負担行為に係る契約における前払金の特例） 

第４７条 発注者は、継続費又は債務負担行為に係る契約における前払金については、第４１条第１

項中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期（最終の会計年度

以外の会計年度にあっては、各会計年度末）」と、第４１条中「請負代金額」とあるのは「当該会計

年度における第４８条に規定する出来高予定額（前会計年度末における第４８条第１項の出来高金

額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、第４８条第２項の規定により当該会計

年度の当初に部分払をしたときは、当該会計年度の出来高予定額から前会計年度の出来高予定額を

超えた額を控除した額）」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、契約を締結した会計年

度（以下「契約会計年度」という。）以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能とな

る時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。 

２ 発注者は、必要があると認めるときは、前項の規定により準用される第４１条の規定にかかわら

ず、契約会計年度に前払金を支払わないことができる。 

３ 発注者は、必要があると認めるときは、第１項の規定により準用される第４１条の規定にかかわ

らず、契約会計年度に翌会計年度以降分の前払金を含めて支払を行うことができる。この場合にお
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いて、次項及び第５項の規定は、適用しない。 

４ 発注者は、前会計年度末における出来高金額が前会計年度までの出来高予定額に達しない場合は、

第１項の規定により準用される第４１条の規定にかかわらず、出来高金額が前会計年度までの出来

高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を行うことができない。 

５ 前会計年度末における出来高金額が前会計年度までの出来高予定額に達しない場合は、受注者は、

出来高金額が当該出来高予定額に達するまで第４１条第１項の規定により締結した保証期限を延長

するものとする。この場合においては、第４２条第３項の規定を準用する。 

 

（継続費又は債務負担行為に係る契約における部分払の特例） 

第４８条 継続費又は債務負担行為に係る契約において、部分払を請求することができる額は、第４

４条第６項の規定にかかわらず次の式により算定する。 

部分払金の額 ≦ (出来高金額－前回出来高金額) ×  (
９

��
) － 当該会計年度の前払金額 ×

(
（出来高金額�前回出来高金額）

当該会計年度の出来高予定額
) 

２ 前会計年度末における出来高金額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、受注

者は、当該会計年度の当初に当該超過額（以下「出来高超過額」という。）について、部分払を請求

することができる。この場合において、部分払金の額は、前項の規定にかかわらず、次の式により

算定する。 

部分払金の額 ≦ 出来高超過額 × 
９

��
 

３ 前項の規定により当該会計年度の当初に出来高超過額について部分払をしたときは、当該会計年

度における他の部分払金の額については、第１項の算定式中「当該会計年度の出来高予定額」とあ

るのは「当該会計年度の出来高予定額－出来高超過額」と読み替えるものとする。 

４ 前会計年度末における出来高金額が、前会計年度までの出来高予定額に不足する場合には、受注

者は、当該不足額（以下「出来高不足額」という。）に相当する出来高金額を上げた後の当該会計年

度最初の部分払のときに、出来高不足額を含めて部分払を請求しなければならない。この場合にお

ける部分払金の額は、次の式により算定する。 

部分払金の額 ≦ 出来高不足額 × (
９

��
) － 前会計年度の前払金額 ×(

出来高不足金額

前会計年度の出来高予定額
)  

＋（出来高金額－前回出来高金額－出来高不足額）× (
９

��
) － 当該会計年度の前払金額  

×(
（出来高金額�前回出来高金額�出来高不足額

当該会計年度の出来高予定額
) 

５ 継続費又は債務負担行為に係る契約において、第４７条第３項の規定により契約を締結した会計

年度に翌会計年度以降分の前払金を含めて前金払した場合の部分払金の額は、前３項の規定にかか
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わらず、第４４条第６項の算定式によるものとする。 

 

（第三者による代理受領） 

第４９条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人と

することができる。 

２ 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支

払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対し

て第３９条（第４５条において準用する場合を含む）又は第４４条の規定に基づく支払をしなけれ

ばならない。 

 

第１０節 瑕疵担保、債務不履行等 

 

（瑕疵担保） 

第５０条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵

の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。た

だし、瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求す

ることができない。 

２ 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第２１条第３項又は第４項（第４５条にお

いてこれらの規定を準用する場合を含む）の規定による引渡しを受けた日から、次に掲げる期間内

にこれを行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場

合には、当該請求を行うことのできる期間は、10年とする。 

（１） コンクリート造等の土木工作物等の建設工事    ２年 

（２） 舗装工事       コンクリート舗装   １年 

その他の舗装   ６月 

（３） 仕様書に瑕疵担保期間の定めがある工事       当該工事に係る前各号の期間にか

かわらず、当該仕様書に定める期

間 

３ 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第１項の規定にかかわら

ず、直ちに書面をもってその旨を受注者に通知しなければ当該瑕疵の修補又は損害賠償の諸求をす

ることができない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。 

５ 発注者は、工事目的物が第１項の規定による瑕疵により滅失又はき損したときは、第２項に規定

する期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から６月以内に第１項の規定による権利を行使しなけ

ればならない。 

６ 第１項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指示により生

じたものであるときは、これを適用しない。ただし、受注者がその材料又は指示の不適当であるこ

とを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 
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（履行遅延の場合における損害金等） 

第５１条 発注者は、受注者の責めに帰すべき理由により工期内に工事を完成することができない場

合において、工期経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、受注者から損害金を徴収し

て工期を延長することができる。 

２ 前項の損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相当する請負代金額を控除した

額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日における遅延防止法で定める率により計算した額とする。 

３ 受注者は、発注者の責めに帰すべき理由により第３９条第２項（第４５条において準用する場合

を含む）の規定による請負代金の支払が遅れた場合において、未受領金額につき、遅延日数に応じ、

契約締結の日における遅延防止法で定める率により計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求す

ることができる。 

 

（公共工事履行保証証券による保証の請求） 

第５２条 発注者は、第３条第１項の規定により、この契約による債務の履行を保証する公共工事履

行保証証券による保証が付された場合において、受注者が次条第１項各号のいずれかに該当すると

きは、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事

を完成させるよう請求することができる。 

２ 受注者は、前項の規定により保証人が選定し、発注者が適当と認めた建設業者（以下この条にお

いて「代替履行業者」という。）が発注者に、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び

義務を承継する旨の通知をし、当該権利及び義務に対する承継について、発注者の承諾を得たとき

は、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させるものとする。 

（１） 請負代金債権（前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払わ

れたものを除く） 

（２） 工事完成債務 

（３） 瑕疵担保債務（受注者が施工した出来形部分の瑕疵に係るものを除く） 

（４） 解除権 

（５） その他この契約に係る一切の権利及び義務（第３４条の規定により受注者が施工した工事に

関して生じた第三者への損害賠償債務を除く） 

３ 第１項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基

づき、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担す

る損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務（当該保証金の支払われた後に生ずる違約金等を含

む）は、当該保証金の額を限度として消滅する。 

 

第１１節 解除等 

 

（発注者の解除権） 
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第５３条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することがで

きる。 

（１） 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき 

（２） その責めに帰すべき理由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事

を完成する見込みがないと明らかに認められるとき 

（３） 第１１条第１項に定める主任技術者等を設置しなかったとき 

（４） 前３号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達するこ

とができないと認められるとき 

（５） 第１項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき 

（６） 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成企業のいずれかの者。以下この号にお

いて同じ）が次のいずれかに該当するとき 

ア 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又は

その支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号にお

いて同じ）が燕市暴力団排除条例第２条第３号に規定する暴力団員（以下この号において「暴

力団員」という。）であると認められるとき 

イ 暴力団（燕市暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号において同

じ）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的

をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あ

るいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき 

カ 請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのい

ずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき 

キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約そ

の他の契約の相手方としていた場合（カに該当する場合を除く）に、発注者が受注者に対して

当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき 

 

（談合その他不正行為による解除） 

第５４条 この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、発注者はこの契約を解除するこ

とができる。 

（１） 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22年法律第54号。以下「独

占禁止法」という。）第49条に規定する排除措置命令（排除措置命令がなされなかった場合に

あっては、同法第 62条第１項に規定する納付命令）が確定したとき 

（２） 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む）に関して、刑法（明

治 40年法律第45号）第96条の６若しくは同法第198条又は独占禁止法第 89条第１項若しく
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は第95条第１項第１号の規定による刑が確定したとき 

２ 受注者が共同企業体の場合にあっては、前項の規定はその構成企業が同項各号のいずれかに該当

した場合に適用する。 

 

（契約が解除された場合等の違約金） 

第５５条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の10分の１に相当

する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

（１） 前２条の規定によりこの契約が解除された場合 

（２） 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。 

（１） 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成16年法律第 75号）

の規定により選任された破産管財人 

（２） 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成 14 年法律第

154号）の規定により選任された管財人 

（３） 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成 11 年法律第

225号）の規定により選任された再生債務者等 

（４） 第１項の場合（第５３条第６号及び第５４条の規定により、この契約が解除された場合を除

く）において、第３条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われて

いるときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第１項の違約金に充当することがで

きる 

 

（その他の解除） 

第５６条 発注者は、工事が完成しない間において、第５３条及び第５４条に規定する場合のほか必

要があるときは、この契約を解除することができる。 

２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼ

したときは、その損害を賠償しなければならない。 

 

（受注者の解除権） 

第５７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

（１） 第２３条の規定により募集要綱等を変更したため請負代金額が３分の２以上減少したとき 

（２） 第２４条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の５（工期の10分の５が６月を

超えたときは、６月）を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除

いた他の部分の工事が完了した後３月を経過しても、なおその中止が解除されないとき 

（３） 発注者が、この契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき 

２ 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の
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賠償を発注者に請求することができる。 

 

（解除に伴う措置） 

第５８条 発注者は、この契約が解除された場合においては、工事の出来形部分を検査のうえ、当該

検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを

受けたものは発注者に帰属し、当該引渡しを受けた出来形部分に相当する請負代金を受注者に支払

わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を

受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 

２ 前項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

３ 第１項の場合において、第４１条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額（第４４

条及び第４８条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を

控除した額）を同項前段の規定による出来形部分に相当する請負代金額から控除する。この場合に

おいて、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第５３条、第５４条又は

第５５条第２項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの

日数に応じ、契約締結の日における遅延防止法で定める率により計算した額の利息を付した額を、

解除が前２条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。 

４ 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第１項の規定による出

来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。

この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、

又は工事の出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しく

は原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 

５ 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返

還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき

損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しな

ければならない。 

６ 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材

料、建設機械器具、仮設物その他の物件（下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下

この条において同じ）があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復

し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 

７ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事

用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、

工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者

の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は

修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 

８ 第４項前段及び第５項前段に規定する受注者の講ずるべき措置の期限、方法等については、この

契約の解除が第５３条、第５４条又は第５５条第２項の規定によるときは発注者が定め、第５６条
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の規定による発注者の解除権の行使であるとき又は前条の規定による受注者の解除権の行使である

ときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第４項後段、第５項後段及び第６項に規

定する受注者の講ずるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める

ものとする。 

９ 第５３条、第５４条又は第５５条第２項の規定によりこの契約を解除した場合において、発注者

は、第１項前段に規定する出来形部分に相当する請負代金額から当該違約金を控除することができ

る。 

 

（賠償の予約） 

第５９条 受注者は、この契約に関して第５４条第１項各号のいずれかに該当するときは、発注者が

契約を解除するか否かを問わず賠償金として請負代金額の 10 分の１に相当する額を発注者の指定

する期間内に支払わなければならない。この契約を履行した後も同様とする。ただし、発注者が特

に必要と認める場合は、この限りでない。 

２ 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注

者の代表企業であった者又は構成企業であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場

合において、受注者の代表企業であった者及び構成企業であった者は、連帯して前項に規定する額

を支払わなければならない。 

３ 第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合におい

ては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。 

 

（賠償金等の徴収） 

第６０条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わ

ないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支

払の日までの日数に応じ、契約締結の日における遅延防止法で定める率により計算した利息を付し

た額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。 

２ 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき契約締結の日における遅延防

止法で定める率により計算した額の遅延利息を徴収する。 

 

第１２節 その他の事項 

 

（火災保険等） 

第６１条 受注者は、工事目的物、工事材料（支給材料を含む。以下この条において同じ）等を募集

要綱等に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険（これに準ずるものを含む。以

下この条において同じ）に付さなければならない。 

２ 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ち

に発注者に提示しなければならない。 
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３ 受注者は、工事目的物、工事材料等を第１項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ち

にその旨を発注者に通知しなければならない。 

 

（あっせん又は調停） 

第６２条 この契約について、発注者と受注者とが協議して定めるものにつき、協議が整わなかった

ときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との

間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法第25条の規定により設置されている新

潟県建設工事紛争審査会（以下「審査会」という。）のあっせん又は調停によりその解決を図る。 

２ 前項の規定にかかわらず、統括責任者及び現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者若

しくは監理技術者又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労

働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、燕

市・弥彦村送配水管整備事業基本契約書第１１条第３項の規定により受注者が決定を行った後若し

くは同条第５項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わず

に同条第３項若しくは第５項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせ

ん又は調停を請求することができない。 

 

（仲裁） 

第６３条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を

解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、審査会の仲裁に付し、その仲裁

判断に服する。 

 

（補則） 

第６４条 この契約に定めのない事項については、燕市財務規則によるほか、必要に応じて発注者と

受注者とが協議して定める。 
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別表「支払予定に関する事項」（第４６条関係） 

 

１ 支払予定 

本契約の各会計年度の受注者への支払いは、出来高に応じて行うものとする。 

なお、各会計年度の支払限度額は次のとおりとする。 

 

会計 年 度 支 払 限 度 額 備 考 

平成31年度 契約金額（工事請負）の00％程度  

平成32年度 契約金額（工事請負）の00％程度  

平成33年度 契約金額（工事請負）の00％程度  

平成34年度 契約金額（工事請負）の00％程度  

平成35年度 契約金額（工事請負）の00％程度  

平成36年度 契約金額（工事請負）の00％程度  

 

 

２ その他 

本表は案であり、工事請負契約締結時において事業者提案による各会計年度の予定金額を考慮し、

支払予定に関する事項は変更することがあり、予算の都合その他の必要があるときも同様とする。 

 


